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ABSTRAK 

 Pekerjaan pasangan penutup dinding pada proyek pembangunan kampus UIII 

depok adalah dengan menggunakan Marble Tile, dimana terdapat dua metode 

pekerjaan pemasangan marble tile yaitu sistem basah dan sistem kering. Penggunaan 

dinding marble tile dengan sistem basah digunakan untuk area indoor atau didalam 

ruangan sedangkan pemilihan sistem kering pada pemasangan marble tile digunakan 

untuk area outdoor atau dinding luar bangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah 

Mengetahui perbandingan sistem basah dan sistem kering marble tile pada proyek 

pembangunan kampus UIII ditinjau dari segi biaya dan waktu. Berdasarkan hasil 

pengolahan data, harga satuan marble tile sistem basah yaitu Rp 1.080.000,00., 

sedangkan harga satuan marble tile sistem kering yaitu Rp 2.014.300,00., Selisih 

biaya dari total biaya pemasangan marble tile sistem basah dan sistem kering adalah 

Rp934.300,00,. Total luas pekerjaan sistem basah selama 10 hari adalah 231 m
2
, 

sedangkan total luas pekerjaan sistem kering selama 10 hari adalah 95,6 m
2
.luas 

pelaksanaan dengan metode sistem basah dan sistem kering didapatkan selisih 135,4 

m
2
dapat ditarik kesimpulan, bahwa biaya dan waktu marble tile dengan sistem lebih 

efisien bila dibandingkan dengan pemasangan marble tile dengan sistem kering. 

 

Kata Kunci: Marble Tile, Metode pekerjaan, Perbandingan Biaya dan Waktu. 
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ABSTRACK 

 The wall covering work on the UIII Depok campus construction project is to 

use Marble Tile, where there are two methods of installing marble tiles, namely the 

wet system and the dry system. The use of marble tile walls with a wet system is used 

for indoor or indoor areas, while the dry system selection for marble tile installation 

is used for outdoor areas or the outer walls of buildings. The purpose of this study 

was to determine the comparison of the wet system and the dry marble tile system in 

the UIII campus construction project in terms of cost and time. Based on the results 

of data processing, the unit price for the wet system marble tile is IDR 1,080.000,00., 

while the unit price for the dry system marble tile is IDR 2,014,300,00. The cost 

difference between the total cost of installing marble tile for the wet system and the 

dry system is IDR 934.300.00,. The total area of work on the wet system for 10 days 

is 231 m2, while the total area of work for the dry system for 10 days is 95.6 m2. The 

area of implementation with the wet system method and the dry system method is a 

difference of 135.4 m2. It can be concluded that the cost and time of marble tile with 

the system is more efficient when compared to the installation of marble tile with a 

dry system. 

 

Kata Kunci: Marble Tile, Work Method, cost and time comparison. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia konstruksi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin 

maju, dengan hadirnya inovasi – inovasi baru terkait modifikasi perancangan ataupun 

metode dalam pelaksanaan konstruksi tersebut. Dengan hadirnya inovasi – inovasi 

baru tersebut diharapkan memudahkan konsultan dalam merencanakan, dan 

memudahkan kontraktor dalam melaksanakannya. Oleh karena itu dilakukan banyak 

penelitian bagaimana bisa mewujudkan infrastruktur dan bangunan yang lebih 

ekonomis, effisien, dan cepat tanpa melupakan aspek mutu dan keselamatan kerja. 

Dinding merupakan salah satu elemen bangunan yang berfungsi memisahkan 

dan membentuk ruangan. Pekerjaan Façade adalah pekerjaan pelapisan dinding luar 

bangunan yang berfungsi sebagai elemen arsitektural untuk menunjukkan kualitas 

dari bangunan itu sendiri. Terdapat beberapa jenis material yang digunakan untuk 

façade diantaranya adalah Marble Tile.  

Pekerjaan pemasangan Marble Tile pada proyek pembangunan kampus 

Universitas Islam Internasional Indonesia yaitu dengan menggunakan sistem basah, 

dimana pekerjaan pemasangan menggunakan spesi atau mortar khusus untuk 

merekatkan atau menempelkan batu alam granit/marle tile pada dinding yang 

dikehendaki, biasanya dikarenakan karakteristik dari batu alam yang memiliki bobot 

yang cukup berat, pemasangan tidak hanya dengan mortar saja, tetap juga dengan 

menggunakan angkur atau kawat yang berfungsi sebagai pemegang marble tile pada 

dinding. Akan tetapi pemasangan marble tile pada dinding luar bangunan tidak dapat 

menggunakan system basah yang mengandalkan lekatan dari bahan campuran 

mortar, namun perlu kekuatan lebih karena penempatannya yang merupakan lapisan 

dinding luar yang akan berkontak langsung dengan cuaca. 

Dilihat dari alat dan bahan yang digunakan serta bentuk fisik yang ada di 

lapangan pada masing masing metode dapat diketahui bahwa pemasangan penutup 

dinding dengan sistem kering jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan sistem 

basah. Begitu juga dalam segi waktu, pemasangan dengan sistem basah lebih cepat 

dibandingkan dengan sistem kering. Akan tetapi penulis ingin mengetahui lebih rinci 

mengenai perbandingan dari kedua metode ini dalam bentuk data yang akurat. Oleh 

karena itu pada penelitian ini penulis akan mengambil judul “Analisis 

Perbandingan Sistem Basah dan Sistem Kering Marble Tile Ditinjau dari Biaya 

dan Waktu pada Proyek Pembangunan Kampus UIII Depok” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas pada Tugas Akhir ini adalah ; 

Bagaimana perbandingan sistem basah dan sistem kering marble tile pada proyek 

pembangunan kampus UIII ditinjau dari segi Biaya dan Waktu. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 



 
 

 
 

Berdasarkan dengan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah ; 

Mengetahui perbandingan sistem basah dan sistem kering marble tile pada proyek 

pembangunan kampus UIII ditinjau dari segi Biaya dan Waktu.



 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

     Manfaat yang diharapkan oleh penulis pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi pembaca  mengenai 

perbandingan sistem basah dan sistem kering pekerjaan pasangan dinding marble 

tile ditinjau dari segi biaya dan waktu pelaksanaan. 

2. Dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu dan penelitian yang akan 

datang. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Pada Penelitian ini, Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pokok pokok pembahasan, 

sebagai berikut ; 

1. Penelitian ini dilakukann di gedung Fakultas A proyek pembangunan kampus 

Universitas Islam Internasional Indonesia. 

2. Penelitian ini berfokus hanya pada pasangan penutup dinding dengan Marble Tile 

tidak membahas keseluruhan item pada pasangan dinding. 

3. Lingkup Perhitungan waktu hanya pada pekerjaan yang dilakukan selama 10 hari 

pelaksanaan. 

4. Biaya yang ditinjau hanya biaya langsung dan tidak meninjau biaya tidak langsung. 

 

1.6 Hipotesis 

Penelitian ini dilakukan dengan hipotesa bahwa biaya yang dikeluarkan untuk 

pekerjaan dengan sistem basah lebih murah dibandingkan dengan sistem kering, dan waktu 

pelaksanaan pada sistem kering lebih lama dibandingkan dengan sistem basah. 

 

1.7 Tinjauan Referensi 

Dalam mengurangi radiasi sinar gamma marmer alam lebih baik bila digunakan untuk 

kelongsong bangunan daripada dengan beton biasa, dan bisa menjadi alternative yang baik 

untuk perisai timbal terhadap energi gamma tinggi karena 24% lebih berat dari Timah. 

(Ibrahim F Al-hamarneh,2017). 

Produktivitas pada  pekerjaan  pemasangan  ubin  keramik  tanah pada  proyek 

Makassar New  Port lebih  besar dibandingkan  dengan  Standar  Nasional  Indonesia (SNI), 

ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang di gunakan   pada   pekerjaan   pemasangan   ubin 

keramik   sangat   produktif   dan   layak   untuk digunakan. (Acen Patanduk, Dkk. 2021). 
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